

**Opatření vyplývající z aktualizovaného harmonogramu Konceptce zavádění metody  
BIM v České republice**

Číslo úkolu	Úkol	Gesce	Spolupráce	Termín
<i>Pilotní projekty</i>				
2	Výběr pilotních projektů	MPO	členové vlády	1. fáze: 07/17 – 06/21 2. fáze: průběžně
3	Realizace pilotních projektů	dotčení členové vlády	MPO	1. fáze: 01/18 - 12/22 2. fáze: průběžně
4	Vyhodnocení pilotních projektů	MPO	dotčení členové vlády	průběžně
<i>Základní technická opatření</i>				
5	Zavádění a tvorba norem pro BIM včetně terminologie	MPO		07/17 – 12/27
6	Vyhodnocení využití modelu BIM pro stávající systém CRAB	MF (ÚZSVM)	MPO	01/18 - 12/18
7	Vyhlášení IFC formátu jako celostátně podporovaného pro BIM model	MPO		07/18 – 12/18
8	Prověření právních otázek autorských práv v souvislosti se zavedením BIM	MK		07/18 – 12/18
9	Vytvoření a správa datového standardu stavebnictví	MPO	MMR, MD	07/18 – 12/27
10	Posouzení potřeby změn právních předpisů v souvislosti se zavedením BIM	MPO	členové vlády	1. fáze: 07/18 – 06/19 2. fáze: průběžně
11	Vytvoření databáze požadovaných vlastností stavebních výrobků v návaznosti na připravovaný zákon o stavebních výrobcích včetně přiřazení IFC parametrů	MPO		01/19 – 12/19
12	Navržení pravidel pro pasportizaci dokončených staveb v majetku státu	MPO	dotčení členové vlády	07/19 – 12/22
14	Tvorba metodiky pro výběr CDE zadavatelem včetně doporučení podmínek a pravidel jeho využití	MPO		07/19 – 12/20

Číslo úkolu	Úkol	Gesce	Spolupráce	Termín
	během celého životního cyklu stavby			
15	Promítnutí změn související legislativy v rámci zavádění metody BIM	MPO	dotčení členové vlády	v návaznosti na novou úpravu veřejného stavebního práva
16	Tvorba metodiky pro zavedení využívání BIM ve veřejné správě	MPO		01/20 – 12/22
<i>Problematika veřejných zakázek</i>				
17	Vytvoření vzorových smluvních podmínek nebo smluvních vzorů pro jednotlivé fáze životního cyklu stavby využívající metodu BIM včetně příkladů zadávacích dokumentací pro veřejné zakázky	MPO	MMR, MD	01/19 – 12/22
19	Stanovení minimálního rozsahu povinností při využívání metody BIM pro stavby financované z veřejných rozpočtů	MPO	MMR, MD	01/19 – 06/21
20	Vytvoření metodiky BIM pro postup při zadávání veřejných zakázek	MPO	MMR, MD	01/19 – 12/21
21	Stanovení jednotného datového formátu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb	MPO	MMR, MD	07/19 – 12/21
22	Vytvoření metodiky pro oceňování	MPO	MMR, MD	07/19 – 12/22
23	Uložení povinnosti použití BIM pro nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce (ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek), financované z veřejných rozpočtů, včetně zhotovení jejich přípravné a projektové dokumentace, se zohledněním závěrů z vyhodnocení pilotních projektů a s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých druhů staveb	MPO+MMR	dotčení členové vlády	01/20 – 12/22 s postupnou účinností od 1. 7. 2023
<i>Povolovací procesy</i>				
24	Vyhodnocení současného stavu a návržení možností řešení pro elektronické předávání dokumentace stavby (např. formou pdf) v souvislosti s využitím BIM	MPO+MMR	dotčení členové vlády	01/19 – 12/20
25	Zavedení předávání projektové dokumentace stavby stavebním úřadům a dotčeným orgánům v elektronické podobě (např. ve formě pdf)	MMR	MPO + dotčení členové vlády	v návaznosti na novou úpravu veřejného stavebního práva

27	Příprava elektronizace povolovacích procesů stavby s využitím BIM	MMR	ostatní dotčené ústřední orgány státní správy	v návaznosti na novou úpravu veřejného stavebního práva
28	Zajištění elektronizace povolovacích procesů stavby s využitím BIM	MMR	MPO + ostatní dotčené ústřední orgány státní správy	v návaznosti na novou úpravu veřejného stavebního práva
<i>GIS</i>				
29	Stanovení vztahu dat národní infrastruktury pro prostorové informace (NIPI) a BIM v návaznosti na IFC	MPO	MMR, MV	01/21 – 12/22
30	Zajištění využitelnosti dat z BIM modelů pro rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace (NIPI)	MV	MMR, MPO	01/23 – 12/25
31	Zajištění návaznosti BIM modelu na katastr nemovitostí	ČÚZK		01/26 – 12/27
<i>Vzdělávání/Propagace/Osvěta</i>				
32	Vytvoření systému vzdělávání v BIM pro SŠ a VOŠ	MŠMT	MPO	01/18 – 12/21
33	Podpora zavádění vzdělávání v BIM do studijních programů VŠ	MPO	MŠMT	01/18 – 12/24
34	Upřesnění BIM profesí v NSK	MŠMT	MPO	07/18 – 12/18
35	Vytvoření platformy pro sdílení zkušeností pedagogů a odborníků s BIM	MPO	MŠMT	07/18 – 12/24
36	Mediální kampaň	MPO		07/18 – 12/27
37	Vytvoření systému vzdělávání v BIM pro státní správu a samosprávu	MPO		01/19 – 12/22
38	Vytvoření systému podpory vzdělávání v BIM dodavatelského řetězce	MPO	MD	07/21 – 12/24
39	Monitorování a vyhodnocování vývoje při využívání metody BIM a aplikace zkušeností z mezinárodního vývoje pro stávající i nové postupy a příslušné metodiky	MPO	dotčení členové vlády	Průběžně do 12/27
40	Zajišťování návaznosti se vznikajícími digitálními agendami státu v souvislosti se stavbami	MPO	dotčení členové vlády	Průběžně do 12/27